

西東京市立中原小学校及び西東京市立ひばりが丘中学校  
建替準備検討協議会  
～これまでの主な検討事項～

第1回会議 平成24年5月25日（金） ひばりが丘中学校  
・これまでの学校施設適正規模・適正配置の検討状況等について

第2回会議 平成24年7月10日（火） 中原小学校  
・学校施設の建替えに関するアンケート(意見・質問等)シートの集計結果について  
・学校施設の建替えに向けた課題整理等について  
※グループ協議を行い、発表した。

第3回会議 平成24年8月24日（金） 住吉小学校  
・中学校施設を小学生が利用することについて  
※住吉小学校内を視察。グループ毎に協議を行い、発表した。

第4回会議 平成24年10月22日（月） ひばりが丘中学校  
・通学区域の検討について  
※グループ協議を行い、発表した。

第5回会議 平成25年2月4日（月） 中原小学校  
・通学区域の検討について

## 中原小学校・ひばりが丘中学校建替の検討の流れ

平成 24 年度  
平成 25 年度

### 【建替準備検討協議会】

協議事項：建替えに伴う課題・検討事項の洗い出し

準備検討協議会で抽出した「具体的な課題」

- ① ひばりが丘中学校の通学区域を変更することで、  
どのような課題・問題点が考えられるか？
- ② 小学生が、中学校の校舎を仮校舎として使用する際、  
どのような課題・問題点が想定されるか？
- ③ 学校を建て替える際に、  
地域コミュニティとの関係で重要な視点は何か？

検討事項を報告書としてまとめる。

平成 26 年度  
平成 27 年度  
(予定)

### 【建替検討協議会】

- 建替準備検討協議会で洗い出した課題・問題点、重要な視点を踏まえ、学校づくりの基本構想、基本計画等を検討する。
- 基本構想：理念、イメージ、特徴など
- 基本計画：基本構想に基づき、基本的なレイアウトを決定し、平面図の概要などをまとめていく。

平成 27 年度  
以降 (予定)

### 【市教育委員会】

基本設計・実施設計・建設工事等

☆☆ 校舎等完成 ☆☆