第3次西東京市農業振興計画　策定スケジュール案

	R4.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月
策定支援業者選定			募集	選定 契約																				
策定支援業者　作業		5月			実施内容等調	契約		11		アンケート集計 ヒアリン内容調	2月 下旬	ヒアリング取りまとめ		5月		7月～8月		9月から 10月		11月		1月		
策定委員会		第1回 ・計画検討進め方 ・後期計画進捗状況						第2回 ・計画検討 ・後期計画評価 ・アンケート検討			第3回 ・計画検討 ・アンケート結果 ・ヒアリング検討			第4回 ・計画検討 ・ヒアリング結果 ・施策検討		第5回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討		第6回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討 ・成果指標検討 ・素案検討		第7回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討 ・成果指標検討 ・素案確認		第8回 ・計画検討 ・パブコメ反映 ・実施計画確定 ・成果指標確定 ・素案確定		市長報告
アンケート																								
市民アンケート									アンケート															
農業者アンケート									アンケート															
児童・生徒アンケート									アンケート 12月															
庁内調査							情報提供																	
ヒアリング																								
農業者							ヒアリング実施					ヒアリング実施												
農業団体/体験農園/市民農園利用者																								
商業者																								
若者									①若者	②若者WS	③若者代表者推進委員会に同席													
素案策定																				素案				
パブリックコメント																					パブコメ			
東京都確認																							東京都確認	
納品																								納品検査
その他（総合計画の進捗）																								