第3次西東京市農業振興計画　策定スケジュール案

	R4.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月
策定支援業者選定			募集	選定 契約																				
策定支援業者　作業					実施内容 等調整	契 約		11月11		アンケート集計 ヒアリン内 容調整	2月 下旬	ヒアリング 取りまとめ		5月			8月		10月	11月		1月		市長 報告
策定委員会		5月 第1回 ・計画 検討進 め方 ・後期 計画進 捗状況						第2回 ・計画 検討 ・後期 計画評 価 ・アン ケート 検討			第3回 ・計画検 討 ・アンケー ト結果 ・ヒアリン グ検討			第4回 ・計画検討 ・ヒアリン グ結果 ・施策検討			第5回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画 検討		第6回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画 検討 ・成果指標 検討 ・素案検討	第7回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画 検討 ・成果指標 検討 ・素案確認		第8回 ・計画検討 ・パブコメ 反映 ・実施計画 確定 ・成果指標 確定 ・素案確定		
アンケート																								
市民アンケート									アンケート 12月															
農業者アンケート									アンケート 12月～1月															
児童・生徒アンケート									アンケート 12月															
庁内調査							情報提供 10月																	
ヒアリング																								
農業者							ヒアリング 実施				ヒアリング実 施													
農業団体/体験農園/市民農園利用者																								
商業者																								
若者									①若者 WS	②若者 WS	③若者代表者 推進委員会に 同席													
素案策定																				素案				
パブリックコメント																					パブコメ			
納品																								納品 検査
その他（総合計画の進捗）																								