東伏見駅周辺地区まちづくり協議会　全体スケジュール（予定）

資料４

基本計画策定の流れ

令和7年度

中間まとめ案作成

中間まとめ

令和8年度

意見聴取（説明会・出前授業

計画案作成
意見聴取（説明会）

パブリックコメント

【まちづくり基本計画　策定】

協議会　主な議題（予定）

第３回（6月）	第４回（8月）	第５回（11月）	第６回（２月）	第７回（７月）	第８回（10月）	第９回（11月）	第10回（２月）
分野別方針2.3.5に基づく意見交換	分野別方針１.４に基づく意見交換	まちづくりの整備の方向性案提示・意見交換	中間まとめ案の説明・意見交換	計画案の説明・意見交換	計画に対する提言案の検討	計画に対する提言書の提出	計画策定報告

本日

関連する取組（予定）

〈12月〉まちづくりニュース

〈4月〉・パネル展示型説明会
・こどもの意見聴取説明会（東伏見小学校）
・まちづくりニュース

〈6月〉こどもの意見聴取発表会（東伏見小学校）

〈9月〉・パネル展示型説明会
・まちづくりニュース

〈12月〉まちづくりニュース

〈12月〉パブリックコメント

〈2月〉まちづくりニュース