西東京市第3期文化芸術振興計画策定スケジュール

資料３

実施内容	令和5年度												令和6年度
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
計画策定		計画素案作成			計画素案修正				市民参加手続きを踏まえた計画案作成		推進委員会等の意見を踏まえた計画案修正	計画完成	第3期計画開始
推進委員会 計画策定に関する内容	第1回				第2回		第3回	第4回		第5回	第6回		
市民参加手続き					内容検討		実施 ①市民説明会 ②ポスター展示 ③パブリック・コメント		集計		公表		