（2025年８月22日再配布）第５期子ども読書活動推進計画　策定スケジュール

	令和７年									令和８年		
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
懇談会議事				第１回 （R7.7.18金）	第２回 （R7.8.22金）	第３回 （R7.9.5金）	第４回 （R7.10.3金）	第５回 （R7.11.7金）	第６回 （R7.12.5金）		第７回 （R8.2.13金）	第８回 （R8.3.6金）
				①依頼状/任命状交付 ②正・副座長の選出 ③資料配布 ④今後の会議日程	①第１回会議録の確認 ②次期計画の策定方針 ③計画の基本的考え方 ④次回以降の進め方及び分担	小学生を対象とした取り組み（仮）	乳幼児を対象とした取り組み（仮）	YA世代を対象とした取り組み（仮）	全体案について協議（仮）		全体案についてパブコメを受けて、修正等の最終確認（仮）	第５期西東京市子ども読書活動推進計画　まとめ　最終（仮）
図書館 （事務局）	懇談会委員 ①公募委員 →市報掲載 ②職員・団体 →推薦依頼	懇談会委員 ①一般公募 →選考委員会	懇談会委員、推薦書・承諾書の受理						パブコメ準備（首脳部会議、ＨＰ掲載）	首脳部会議 (1/13) パブコメ (1/15-2/15)		教育委員会 （3/8） 入稿・印刷 （庁内印刷）
起草委員会						第１回 （R7.9.19金）	第２回 （R7.10.31金）	第３回 （R7.11.21金）	第４回 （R7.12.12金）	第５回 （R8.1.9金）		
						文章作成 （小学生） （仮）	文章作成 （乳幼児） （仮）	文章作成 （YA世代） （仮）	文章作成 （全体）（仮）	最終整備（仮）		
市報	4/1号			7/1号								