平成 30 年度第 1 回審議会
資料№.5

西東京市第２次環境基本計画後期計画策定スケジュール（案）

第１回　環境審議会　７月 11 日（水）

委員委嘱　諮問　運営方法等の決定

策定スケジュール、見直しの方向性等の確認

基礎調査

- 現況及び課題の見直し
- 温室効果ガス排出状況の整理及び将来排出量の推計

第２回　環境審議会　８月下旬予定

基礎調査に基づく現状分析

背景、基本事項、現状と課題について検討

ヒアリング・アンケート

- 団体、事業者ヒアリング調査、分析、まとめ
- 市民アンケート調査、分析、まとめ

計画の見直し

- 将来像、基本方針、各主体の取組の見直し
- 重点プロジェクトに関する見直し、検討
- 温室効果ガスに関する目標値の検討
- 計画の推進体制・進捗管理の検討

第３回　環境審議会　10 月下旬予定

後期計画の将来像、基本方針、取組、重点プロジェクト、温室効果ガス削減目標案等について審議

計画案の作成（その①）

- 計画素案の作成

第４回　環境審議会　12 月上旬予定

素案に基づき、計画全体の内容について審議

パブリックコメント

- パブリックコメントの実施、分析、まとめ

計画案の作成（その②）

- 計画最終案の作成

第５回　環境審議会　平成 31 年１月下旬予定

パブリックコメント意見への対応及び計画最終案について審議

答申　概要版・成果物の作成