はなバスの検討スケジュール（予定）

資料3－2

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
令和８年度					交通会議① （5/22本日） ・はなバスの課題確認									交通会議② ・はなバスの今後の方向性検討①						交通会議③ ・はなバスの今後の方向性検討②										交通会議④ ・今後の方向性とりまとめ								
令和９年度					交通会議① ・見直し方針案提示／検討									交通会議② ・はなバス見直し方針案検討						交通会議③ ・はなバス見直し方針案確定										交通会議④ ・各種調整								
	バスロケーションシステム、デジタルサイネージ導入準備																																			
令和１０年度	4月1日 田無駅南口供用開始 ・見直し方針に基づいたルートでの運行開始 ・バスロケーションシステム提供開始 ・デジタルサイネージ提供開始																																			