西東京市第５次男女平等参画推進計画等工程表

資料３
西　東　京　市
男女平等参画推進委員会
令 和 5 年 2 月 28 日

			令和４年度						令和５年度																																			
			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
			上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
現状と課題の分析				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																											
各課等の事業の現状把握・整理									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
計画策定	骨子	基本理念の検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																	
		施策体系の検討	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
	素案	既存事業の再配置・新規事業の設定										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
		目標数値設定																■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
	計画素案の調整																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	計画原案の調整																																■	■	■	■	■	■	■	■				
	概要版案作成・検討																																					■	■	■				
計画書印刷																																										■	■	■
概要版印刷																																										■	■	■
市民説明会（２回開催予定）																															■	■												
パブリックコメント																														■	■	■												
推進委員会（７回開催予定）				★			★				★						★			★			★						★						★						★			