平成24年度　西東京市総合計画策定スケジュール(案)

資料　2

事　項	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			備　考
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
(1) 総合計画素案の作成																																					
①基本構想													←																							→	作成
②基本計画 (総論)																←																				→	
③基本計画 (各論骨子)																			←																	→	
④中間のまとめ作業																																	←			→	
(2) 市民参加の実施																																					
①シンポジウム開催							●																														6月9日 (土) 開催
②市民ワークショップ 子どもワークショップ										← 市民WS →			← 子どもWS					→																			
③市民まつり (ポスターセッション)																						●															市民まつり 11月10日 (土)、11日 (日)
④市民意識調査、H24施策評価						← 調査			→	← 施策評価											→																調査対象：5,000人
(3) 会議の開催																																					
①審議会			⑦			⑧	⑨					⑩			⑪			⑫			⑬			⑭									⑮			⑯	
②庁内検討委員会											①						②			③			④					⑤				⑥					