
 

橋梁は市民生活を支える極めて重要なインフラ構造物であり、円滑な道路交通や災害時の安全確保のた

めにも、適切に維持管理していくことが強く求められます。西東京市が管理する市道には長寿命化修繕計

画の対象橋梁が 16 橋あります。 

橋梁の老朽化の目安となる建設後 50 年以上を経

過する市管理の対象橋梁は、10 年後の 2028 年に

は 10 橋（62%）となり老朽化が進みます。 

今後、老朽化が進んでいく橋梁が増加し、これら

の橋梁に対する修繕や架替えに要する費用の増大が

見込まれます。そのため、計画的かつ予防的な維持

管理を実践し、予算の平準化と維持管理費の縮減を

図っていく必要があります。 

このような中、西東京市では、将来的な財政負担の低減、平準化及び道路交通の安全性の確保を図るた

め、平成 25 年度に「西東京市橋梁長寿命化修繕計画」（以下、「前回計画」という。）を策定し、計画的な

修繕を進めるなど、予防保全型による維持管理に取り組んできました。 

前回計画の策定から5年が経過し、新たな点検結果及び修繕実績による知見も蓄積されたことを踏まえ、

今回、橋梁長寿命化修繕計画を改定することとしました。 

 

 

市が管理している市道の橋梁 42 橋のうち、ボッ

クスカルバートなどの簡易な構造形式の橋梁を除

いた 16 橋を計画対象橋梁としました。全ての橋梁

が一級河川石神井川に架かっている道路橋です。 

なお、庚申橋の車道部と歩道部は分離構造であり、

構造形式も異なることから、各々1 橋として扱いま

した。 

 

 

 

■橋梁の健全度 

平成 29 年度に定期点検要領に準じて点検を実施しました。この結果を踏まえて評価した橋梁の健全

度は次のとおりとなります。早期に対策が必要とされる健全度ⅢまたはⅣと評価された橋梁はなく、全

体的に健全度の高い橋梁の割合が高い結果となっています。このことは、前回計画に基づき計画的に修

繕を進めてきたことにより、健全度が回復しているということが言えます。 

      

■健全度の把握に関する基本的な方針 

計画的かつ予防的な維持管理を行っていくためには、橋梁の損傷状況を確認し、健全度を把握するこ

とが重要となります。 

そのため、「道路橋定期点検要領（平成 26 年 6 月 国土交通省 道路局）」（以下、「定期点検要領」と

いう。）に基づき、5 年に 1 回の頻度で定期点検を継続して実施し、橋梁の損傷状況を早期に把握しま

す。また、定期点検の結果に基づく診断結果（健全度）を長寿命化修繕計画に反映させていきます。 

 

■日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁上に堆積した土砂撤去や排水桝の清掃等の損傷要因の除去を目的とした日常的な対応を行って

いくことが、損傷の進行の予防につながり、橋梁を良好な状態に保つことができます。 

したがって、橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールや清掃などを

継続的に実施していきます。橋梁上の舗装の段差や排水施設の支障箇所など、比較的対応が容易な損傷

については、日常の維持作業により措置します。 

また、地震等の災害が発生した場合、若しくは予期せぬ異常が発見された場合には、異常時点検を実

施し、橋梁の安全性を確認します。 

 

 

■長寿命化修繕計画の内容 

 予防保全型の管理水準は健全度Ⅱの下限とし、管理水準に達した時点で補修対策を実施します。 

 予算の平準化にあたっては、定期点検結果による「橋梁の健全度」と橋梁諸元や架橋状況などによ

る「橋梁の重要度」を考慮して対策の優先順位を決定し、対策時期の調整を行います。 

 今後 10 年間に実施する補修対策や定期点検の時期について修繕計画表として取りまとめました。 

 今後、維持管理に関するＰＤＣＡサイクル※1の中で、点検結果や補修実績等の情報を維持管理デー

タとして蓄積し、その結果を基に計画の改善を行うことにより、計画の精度向上を図っていきます。 

※1：Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、計画を継続的に改善する手法。 

 

■長寿命化修繕計画による効果 

計画対象の 16 橋について、今後 50 年

間で必要とされる維持管理費用を試算しま

した。 

その結果、「対症療法型管理」に比べ「予

防保全型管理」の方が約 84%（9.1 億円）

の縮減が図れ、維持管理に係る事業費の大

幅な縮減効果があることが確認できました。

また、予防保全型の維持管理を行うことに

より、橋梁の健全度が高い状態に保たれる

ため、安全性も確保されることとなります。 

 

 

 

 計画の改定にあたり、以下の学識経験者の方に貴重なご意見をいただき、計画に反映しました。 

  

 

14橋

(87%)

2橋

(13%)
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

 

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態。

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

道路橋の機能に支障が生じていない状態。

【健全度の判定区分】

区分 定義

橋梁長寿命化修繕計画 【平成３０年度改定】 

【担当部署】西東京市 都市整備部 道路建設課 

ＴＥＬ：０４２－４３８－４０５４ 

［学識経験者］横浜国立大学 名誉教授 池田 尚治（工学博士） 

 

背景と目的 

 

計画対象橋梁 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

長寿命化修繕計画の内容と効果 

意見を聴取した学識経験者 

平成 31 年 3 月    西東京市  

鋼H桁橋

8橋（50%）

ﾌﾟﾚﾃﾝ

床版橋

4橋（25%）

RC床版橋

（CTｽﾗﾌﾞ）

4橋（25%）

＜橋梁種別分類＞
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予防保全型(単年度) 対症療法型(単年度)

予防保全型(累積)：1.7億円 対症療法型(累積)：10.8億円

約84％(9.1億円)の縮減

50年未満

16橋

（100%）

50年未満

6橋（38%）

50年以上

10橋

（62%）

現在(2018年) 10年後(2028年)

5m以上

10m未満

14橋

（87%）

10m以上

15m未満

2橋（13%）

＜橋長分類＞



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象橋梁位置図】 【対象橋梁一覧表】 

【修繕計画表】 

【計画対象橋梁の代表例（橋梁形式別）】 

供用年数
（2018年時点）

1 2151号線 柳沢2-49 6.914 5.30 1 鋼橋 鋼H桁橋 1973年 45年 2017年 Ⅰ

2 117号線 南町1-224 6.346 4.80 1 鋼橋 鋼H桁橋 1974年 44年 2017年 Ⅰ

3 2099号線 南町1-123 6.780 7.00 1 RC橋
RC床版橋
（CTｽﾗﾌﾞ）

1979年 39年 2017年 Ⅰ

4 2097号線 南町1-111 12.540 7.20 1 PC橋 プレテン中空床版橋 1991年 27年 2017年 Ⅰ

5 218号線 南町3-647 6.260 5.40 1 鋼橋 鋼H桁橋 1973年 45年 2017年 Ⅰ

6 119号線 南町3-647 14.006 17.00 1 PC橋 プレテン中空床版橋 1987年 31年 2017年 Ⅱ

7 2222号線 南町3-665 6.184 4.80 1 鋼橋 鋼H桁橋 1975年 43年 2017年 Ⅰ

8 2342号線 南町4-881 8.050 4.50 1 PC橋 プレテン床版橋 1979年 39年 2017年 Ⅰ

9 2344号線 南町4-882 6.600 5.00 1 RC橋
RC床版橋
（CTｽﾗﾌﾞ）

1979年 39年 2017年 Ⅰ

10 121号線 南町4-895 9.300 4.80 1 鋼橋 鋼H桁橋 1971年 47年 2017年 Ⅰ

11 2378号線 向台町3-909 6.990 4.80 1 PC橋 プレテン床版橋 1974年 44年 2017年 Ⅰ

12 2395号線 向台町4-1298 6.676 7.00 1 RC橋
RC床版橋
（CTｽﾗﾌﾞ）

1979年 39年 2017年 Ⅰ

13 2402号線 向台町4-1322 7.000 4.80 1 鋼橋 鋼H桁橋 1974年 44年 2017年 Ⅰ

14 220号線 向台町5-1241 7.508 6.80 1 鋼橋 鋼H桁橋 1975年 43年 2017年 Ⅱ

15 123号線 向台町6-1188 5.181 6.30 1 RC橋
RC床版橋
（CTｽﾗﾌﾞ）

1977年 41年 2017年 Ⅰ

16 123号線 向台町6-1188 6.620 1.73 1 鋼橋 鋼H桁橋 1977年 41年 2017年 Ⅰ

　くぬぎ橋

No 路線名橋梁名

　上柳沢橋

　柏橋

　庚申橋（車道部）

　庚申橋（歩道部）

点検結果
（健全度）

　境橋

　蓮華橋

　菫橋

所在地
橋長
(m)

全幅員
(m)

径間数 橋梁形式
建設
年次

最新
点検年次

　さつき橋

　文化橋

　文化大橋

　睦橋

　すすき橋

　向台橋

　けやき橋

　ぶな橋

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 　上柳沢橋 定期点検 修繕計画 定期点検

2 　境橋 定期点検 修繕計画 定期点検 補修設計

3 　蓮華橋 定期点検 修繕計画 定期点検

4 　菫橋 定期点検 修繕計画 定期点検

5 　文化橋 定期点検 修繕計画 定期点検 補修設計

6 　文化大橋
補修設計

（※1）
定期点検

修繕計画
上部工補修

定期点検

7 　睦橋 定期点検 修繕計画 定期点検

8 　すすき橋 定期点検 修繕計画 定期点検

9 　柏橋 定期点検 修繕計画 定期点検

10 　向台橋 定期点検 修繕計画 定期点検 補修設計

11 　けやき橋 定期点検 修繕計画 定期点検

12 　ぶな橋 定期点検 修繕計画 定期点検

13 　さつき橋 定期点検 修繕計画 定期点検

14 　くぬぎ橋
上部工補修
下部工補修

定期点検 修繕計画 定期点検

15
　庚申橋
　（車道部）

定期点検 修繕計画 定期点検

16
　庚申橋
　（歩道部）

定期点検 修繕計画 定期点検 補修設計

※1：文化大橋の補修設計については、日々の管理の中で劣化の進行状況を判断した上で、補修設計の実施可否を判断します。

　　　【凡例】

 ：補修設計  ：補修工事  ：定期点検  ：修繕計画

対策の内容・時期
橋梁名No

C シンエイ／西東京市 

いこいーな 


