




























小規模小学校の集中地域における学校統廃合と中原小学校・ひばりが丘中学校の学校施設建替え計画工程表(案） （平成23年12月現在）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度

１　小規模小学校の集中地域における学校統廃合

〇住吉・泉・保谷・本町小学校における再編の実施

庁内検討委員会 庁内方針決定 統廃合協議会 統廃合

　*４校の再編検討

跡地検討委員会

（校地等の活用又は処分について検討） （*総合計画へ位置づけ）

２　中原小・ひばりが丘中学校の建替え

①建替計画の検討 庁内検討委員会 建替・ＵＲ跡地取得方針決定

（*総合計画へ位置づけ）

②ひばりが丘中学校建替事業 　　　　　　建替準備検討協議会　 建替協議会 解体工事

　※ＵＲ跡地に移転

ひばりが丘中学校移転

(ＵＲとの)

③（仮称）第10中学校建設事業      　　　　用地取得協議開始 基本プラン 基本設計 実施設計 (仮称）第10中学校開校

　※ＵＲ跡地に建設 ＵＲ用地取得（約19,000㎡）

中原小学校引越し 中原小学校引越し

④中原小学校建替事業 　　　　　　建替準備検討協議会　 建替協議会

　※現地建替         　基本プラン 基本設計 実施設計 解体工事 新校舎開校

＊中原小　約13,600㎡

⑤ひばりが丘中学校跡地検討 庁内検討委員会 跡地検討委員会 （*総合計画へ位置づけ）

（校地の活用又は処分について検討）

14

区　　　分 平成23年度

建設工事 中原小学校仮校舎暫定使用

建設工事

第２次総合計画（予定年度：平成26年度～35年度）中に実施
平成24年度 平成25年度










