

## 平成29年度計画策定及び計画推進スケジュール

	取組内容	今年度の主な取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月	
計画策定	第2期文化芸術振興計画策定	●策定支援業務委託業者選定業務	仕様書・選定委員会設置要領・プロボ実施要領作成		6月下旬HPで委託業者公募	7月下旬企画提案競技(プロポーザル方式)実施	8月上旬委託業者決定								
		●計画策定検討資料作成					支援業者と計画策定検討資料調整及び作成								
		●市民参加手続						市民アンケート及び活動団体アンケート項目検討		市民アンケート調査及び活動団体アンケート実施	活動団体ヒアリング調査実施				
会議	文化芸術振興推進委員会(学識5人、文化祭実行委員長、公募市民4人、計10人)	●計画策定 ●計画事業の推進 ●施策・事業評価		要綱一部改正	市民委員欠員募集(6/15号市報及びHP掲載)募集期間:6/15~7/28	7月下旬~8月上旬市民委員選定作業	第1回・委員依頼・スケジュール・施策推進及び評価等	第2回・現行計画成果の検証・施策推進及び評価等	第3回・市民アンケート調査・施策推進及び評価等	第4回・第2期計画内容・施策推進及び評価等	第5回・第2期計画内容・評価結果とりまとめ(市長へ報告)		第6回・第2期計画内容	勉強会	
	庁内検討委員会(企画政策、生活福祉、子育て支援、文化振興、教育企画各課長 計5人)	●計画策定 ●計画事業の推進 ●施策・事業評価						第1回・現行計画成果の検証・施策推進及び評価等	第2回・市民アンケート調査・施策推進及び評価等	第3回・第2期計画内容・施策推進及び評価等	第4回・第2期計画内容・評価結果とりまとめ		第5回・第2期計画内容		
	「対話による美術鑑賞」実施に向けた調整会議(教育指導課、小学校図工部会担当校長、推進委員、ARDA3人、文化振興課2人 計8人)	●事業経過報告 ●平成30年度以降の実施内容									第1回実施			第2回実施	
計画中期の実施プログラム	①講演会・勉強会の充実(文化芸術を振興するための講演会や市民及び推進委員会に対する勉強会・体験会を実施)	●市民及び推進委員会に対する勉強会・体験会実施												市民及び推進委員会に対する勉強会・体験会実施	
	②「対話による美術鑑賞」事業の推進	●市民向け「対話による美術鑑賞」体験会実施		5/13体験会inやおよろずのさんぽ市①							市民主催イベントでの体験会②		アートみーる主催の体験会③④		
		●アートみーるフォローアップ研修	フォローアップ研修①	フォローアップ研修②	フォローアップ研修③	フォローアップ研修④		フォローアップ研修⑤		フォローアップ研修⑥	フォローアップ研修⑦	フォローアップ研修⑧		フォローアップ研修⑨	
	③多摩六都フェア事業の推進	●地域映画制作ワークショップ				受講生・募集			WSスタート全27回					3/18発表会	
		●文化ボランティア(会場係ボランティア)の育成	4/23西東京Hulaフェスティバル	5/20避難訓練つきコンサート	5/21こどもオペラ		7/16西東京フィル定期演奏会								
④文化ボランティアの育成	●文化ボランティア(会場係ボランティア)の制度化	調査・検討						こもればホールとの調整・連携							
	●文化芸術情報誌作成に向けた取組	調査・検討								情報誌内容検討		情報誌作成作業		情報誌発行	

平成29年度計画策定及び計画推進スケジュール

取組内容	今年度の主な取組内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月	
①文化芸術振興イベントの充実(市民参加・市民交流機会の充実、伝統文化等の継承)	●市民文化祭実施	4/15号市報 参加者募集	5/1号市報 ホスター・総合プログラム作品募集 5/20総会					10/11-14 PRinアスタ 10/21～開始	～11/15終了					
	●市民まつり実施				7/15号市報 出店者募集	8/1号市報 出演者募集				11/12、13開催 (西東京いこいの森公園)				
	●オリンピック・パラリンピック普及文化事業					「日本の文化体験フェス」in市民文化祭 体験者募集		「日本の文化体験フェス」in市民文化祭	「日本の文化体験フェス」in市民文化祭				「日本の文化体験フェス」in市民文化祭 映像上映	
	●伝統文化等継承事業補助制度		5/15号市報・HP 等で事業周知	補助対象事業募集6/1～30	審査及び交付決定				事業PR				事業PR	
その他 ②関係機関等との連携及び協働	●「対話による美術鑑賞」実施に向けた調整会議実施(再掲)								第1回実施		第2回実施			
	●教育指導課との調整						H30年度以降の「対話」事業展開についての検討	→						
	●こもれびホールとの連携及び協働	・連絡調整会議(月1回開催) ・推進委員会へ運営アドバイザーが出席(年6回) ・会場係ボランティア管理(行政)・運用(こもれび) ・音楽アクトリー76校実施予定			→						音楽アクトリー 10/6上向台①・ 柳沢②、10/13住吉③・本町④	音楽アクトリー 11/24東⑤・けやき⑥	→	
	●武蔵野大学との連携	市民文化祭、市民まつり、日本語スピーチコンテストなどで連携			→						→			
	●早稲田大学との連携	・多文化共生事業への留学生参加募集で連携			→						→			
	●西東京市美術協会との連携	→												
③文化芸術活動の利用環境の充実	●市民交流施設のあり方の検討	→												
④他の部署、都、国の取組	●伝統文化親子教室事業(文化庁補助事業)	・10/4都より募集協力依頼 ・11/15市報掲載 ・11/25交付要望書都へ提出(5団体) ・3/31採否の内定			→						→ (4月上旬実績報告)			