

■平成30年度 第2期文化芸術振興計画 策定スケジュール

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月
第2期文化芸術振興計画策定	第2期文化芸術振興計画骨子の策定	第2期文化芸術振興計画素案の(案)の策定	第2期文化芸術振興計画素案の案の策定	第2期文化芸術振興計画素案の策定		・第2期文化芸術振興計画素案(案)	第2期文化芸術振興計画素案の策定	・第2期文化芸術振興計画(案)策定 ・第2期文化芸術振興計画概要版の作成	・第2期文化芸術振興計画(案)策定 ・第2期文化芸術振興計画概要版の作成	第2期文化芸術振興計画(概要版含む)の完成
文化芸術振興推進委員会	第1回(6/6) ・第2期文化芸術振興計画 策定スケジュールについて ・文化芸術振興計画 団体・施設ヒアリング報告書について 他	第2回(7/23) ・第2期文化芸術振興計画骨子案について ・第2期文化芸術振興計画素案(案)について 他				第3回(11/7) ・第2期文化芸術振興計画素案(案)について ・パブリックコメントについて 他		第4回(1/28) ・パブリックコメント等市民意見募集の結果について ・第2期文化芸術振興計画(素案)について 他	第5回(2月25日) ・第2期文化芸術振興計画(案)について ・概要版について	第6回(日程調整中) ・第2期文化芸術振興計画について 他
庁内検討委員会		第1回(7/11) ・第2期文化芸術振興計画 策定スケジュールについて ・文化芸術振興計画 団体・施設ヒアリング報告書について 他	第2回(8/7) ・第2期文化芸術振興計画骨子案について ・第2期文化芸術振興計画素案(案)について 他	(庁内メール等で確認依頼) ・第2期計画素案について ・パブリックコメントの実施について				第3回 ・パブリックコメント等市民意見募集の結果について ・第2期文化芸術振興計画(素案)について 他	第4回(2月中～下旬) ・第2期文化芸術振興計画(案)について ・概要版について	
市民参加						・パブリックコメントの実施(11/22～12/21) ・市民説明会の実施(11/27 2回) ・ポスターセッションの実施(11/28・29 市内5ヶ所)	・パブリックコメントの実施(11/22～12/21)			