

(仮称) 第10中学校移転関連スケジュール表

	平成29年度				平成30年度				平成31年度				平成32年度				平成33年度			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
(仮称) 第10中	(仮称) 第10中学校建設工事				中原小仮移転				中原小暫定使用				転用改修				移転開校			
中原小					中原小建替工事(解体含む)								移転開校							
入学に係る 入学者		学校選択受付	入学通知発送	入学説明会		学校選択受付	入学通知発送	入学説明会		学校選択受付	入学通知発送	入学説明会		学校選択受付	入学通知発送	入学説明会		学校選択受付	入学通知発送	入学説明会
各年度・各学年の 生年月日	小1	H22.4.2~H23.4.1			H23.4.2~H24.4.1			H24.4.2~H25.4.1			H25.4.2~H26.4.1			H26.4.2~H27.4.1						
	小2	H21.4.2~H22.4.1			H22.4.2~H23.4.1			H23.4.2~H24.4.1			H24.4.2~H25.4.1			H25.4.2~H26.4.1						
	小3	H20.4.2~H21.4.1			H21.4.2~H22.4.1			H22.4.2~H23.4.1			H23.4.2~H24.4.1			H24.4.2~H25.4.1						
	小4	H19.4.2~H20.4.1			H20.4.2~H21.4.1			H21.4.2~H22.4.1			H22.4.2~H23.4.1			H23.4.2~H24.4.1						
	小5	H18.4.2~H19.4.1			H19.4.2~H20.4.1			H20.4.2~H21.4.1			H21.4.2~H22.4.1			H22.4.2~H23.4.1						
	小6	H17.4.2~H18.4.1			H18.4.2~H19.4.1			H19.4.2~H20.4.1			H20.4.2~H21.4.1			H21.4.2~H22.4.1						
	中1	H16.4.2~H17.4.1			H17.4.2~H18.4.1			H18.4.2~H19.4.1			H19.4.2~H20.4.1			H20.4.2~H21.4.1						
	中2	H15.4.2~H16.4.1			H16.4.2~H17.4.1			H17.4.2~H18.4.1			H18.4.2~H19.4.1			H19.4.2~H20.4.1						
	中3	H14.4.2~H15.4.1			H15.4.2~H16.4.1			H16.4.2~H17.4.1			H17.4.2~H18.4.1			H18.4.2~H19.4.1						

【平成29年度の学年別入学年度】
(仮称) 第10中学校移転開校後
 小学1年生 (22.4.2~23.4.1生) →平成35年度入学
 小学2年生 (21.4.2~22.4.1生) →平成34年度入学
在学中に (仮称) 第10中学校へ移転開校
 小学3年生 (20.4.2~21.4.1生) →平成33年度に入学し、同年度に引っ越し
 小学4年生 (19.4.2~20.4.1生) →平成32年度に入学し、中2(来年度)に引っ越し
 小学5年生 (18.4.2~19.4.1生) →平成31年度に入学し、中3(再来年度)に引っ越し
(仮称) 第10中学校移転開校前に卒業
 小学6年生 (17.4.2~18.4.1生) →平成32年度卒業

【(仮称) 第10中学校の工事等のスケジュール(予定)】
 建設工事：平成29年6月19日~平成31年3月18日
 転用改修：平成33年1月頃~平成33年7月頃まで
 引越：平成33年度夏休み

 【中原小学校の工事等のスケジュール(予定)】
 解体工事：平成30年9月頃から平成31年8月頃まで
 建設工事：平成31年7月頃から平成33年3月頃まで
 引越：平成30年度冬休み、平成32年度冬休み