

# 第5期西東京市地域福祉計画策定スケジュール（案）

資料1

## 【令和4年度】

4月	第1回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶保健福祉審議会答申の報告、策定スケジュールの確認等
5月～8月	計画策定支援業務委託業者選定・契約（企画提案競技実施）
9月	第2回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶市民・事業者アンケート調査、事業者ヒアリング、地区懇談会実施等について
9月～12月	市民アンケート調査票等作成・実施
12月	第3回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶市民・事業者アンケート及び事業者ヒアリングの実施状況報告・地区懇談会実施等について
11月～翌2月	地区別懇談会等準備・開催
2月	第4回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶地区懇談会等実施報告等
3月～5月	計画策定の基礎資料策定作業

## 【令和5年度】

5月	第1回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶令和4年度実施内容の報告等
6月～	次期計画骨子（構成案）の作成
7月	第2回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶次期計画骨子（構成案）の提示、検討 各種アンケート等から把握される課題等の検討
8月	次期計画骨子の作成
9月	第3回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶次期計画骨子の検討
10月	次期計画第1次素案の作成
11月	第4回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶次期計画第1次素案の検討
12月	第5回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶次期計画第2次素案の検討、素案の確定 次期計画策定のパブリックコメント、市民説明会について
1～2月	パブリックコメント、市民説明会の実施
2月	第6回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催 ▶パブリックコメントの検討結果報告、計画書最終版の確定
3月	計画書（冊子）の完成