

平成30年度スケジュール(案)

	平成30年												平成31年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
策定までの作業項目															
団体・事業者調査	準備		配布	ヒアリング	まとめ										
評価				実施	反映										
課題まとめ	とりまとめ														
パブリックコメント										実施		まとめ			
市民説明会										●					
骨子・素案	目次案		骨子案	素案作成・修正							反映				
概要版										作成			校正		
印刷・製本													校正		
会議															
策定・普及推進委員会	17	29		●	●	●	●	●	●	●	●	●			
庁内推進委員会															
保健福祉審議会															

17
 ・各種調査結果報告
 ・団体等アンケート調査について
 ・策定スケジュール

29
 ・目次案等
 ・社福法人の取り組みについて

●
 ・骨子案の検討
 ・団体等アンケート報告

●
 ・素案の検討①

●
 ・素案の検討②

●
 ・素案の検討③
 ・市民説明会について
 ・パブリックコメントについて

●
 ・パブリックコメント結果の報告
 ・計画最終案の報告