

下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全・活用に向けたスケジュール（案）

	R3										R4			R4年度以降
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
審議会		第1回 5/14			第2回 8月下旬		第3回 10月下旬	第4回 11月下旬			第5回 2月中旬			
	基本方針・運営体制の検討				素案の検討・策定				修正・最終確認					
小委員会			第1回 6月											
小委員会 討議事項案		・概要に記載内容の検討、課題の洗い出し ・活動レポートの企画 ・組織体制（人材育成）についての検討												
		素案の検討（概要・課題・組織体制）				活動レポートの企画・検討								
パブリックコメント									市民説明会・パブリックコメント (12月中旬～1月中旬)					
活用イベント	春の一般 開放 4/3						印刷・発行		秋の一般 開放 12月上旬					
											2月中旬～2月下旬 までに答申			
											【諸計画との整合】 ・西東京市みどりの基本計画（R6～） ・西東京市都市マスタープラン（R3～R5 検討、R6～）			