

## 中間見直し実施スケジュール

月	作業内容	
4月	<b>(1) 既存資料の収集・分析等</b> ①関連統計資料の分析    ②農業をとりまく動向の分析 ③西東京市における関連計画の把握	
5月	<b>(2) 第2次西東京市農業振興計画の進捗状況の検証・評価</b> ①市民アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ  ②農業者アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ  ③庁内関係部署調書 ・調書作成 ↓ ・調書実施 ↓ ・とりまとめ ↓ ・必要に応じて追加ヒアリング  ④関係団体アンケート調査 ・必要に応じて追加ヒアリング	第1回推進委員会  市長からの依頼
6月		
7月		
8月		第2回推進委員会
9月	<b>(3) 第2次西東京市農業振興計画中間見直しの作成</b> ○進捗状況の検証・評価	
10月	○個別事業の継続・見直し ○新規事業の検討 ○中間見直し(素案たたき台)作成・検討	第3回推進委員会
11月	○中間見直し(素案たたき台)修正・検討	
12月	○中間見直し(素案)作成・検討	第4回推進委員会
1月	★パブリックコメントの実施	
2月	○中間見直し(案)作成・検討	第5回推進委員会
3月		市長への報告