

令和5年度 第3次西東京市農業振興計画 策定スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月
策定支援業者 作業		5月11日		7月5日	8月～9月		10月			1月		
策定委員会		第4回 ・計画検討 ・ヒアリング結果 ・施策検討		第5回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討	第6回 ・計画体系確認 ・施策検討 ・実施計画検討 ・成果指標検討 ・素案検討		第7回 ・施策決定 ・実施計画決定 ・成果指標決定 ・素案確認		第8回 ・計画確認 ・パブコメ反映 ・実施計画確認 ・成果指標確認 ・素案確認		市長報告	
計画体系		→										
将来像・基本方針		→										
基本指数			→									
個別事業			→									
素案策定								素案策定				
パブリックコメント									パブコメ実施			
東京都確認											東京都確認	
納品												納品検査
その他（総合計画の進捗）												

- 第4回 アンケート調査等の内容の確認、計画の構成について（将来像・基本方針・計画の体系確認）
- 第5回 将来像・基本方針・計画の体系について意見集約 基本指数、施策について確認
- 第6回 将来像・基本方針・計画の体系の決定 基本指数、施策(個別事業)について意見集約
- 第7回 基本指数、施策(個別事業)の確認
- 第8回 パブコメ意見反映確認