

西東京市住宅マスタープラン 策定スケジュールについて

令和4年度のスケジュール【現状把握と課題抽出】

令和4年度は、新住宅マスタープランの全体構成の作成を視野に入れ、各種統計調査や事業実績の分析、ヒアリング調査による現状把握と課題抽出をメインに行います。

	令和4年			令和5年		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 基礎調査（統計・事業実績）	市全体の分析			地域別分析		
(2) ヒアリング調査（関連団体）	主要団体へのヒアリング			テーマ別団体へのヒアリング		
(3) 課題の分析・整理	住宅施策の課題整理			対応策の検討		
(4) 全体構想の検討				全体構想案の作成		
(5) 住宅マスタープラン策定委員会		●		● (予定)		● (予定)

