

西東京市立中原小学校建替協議会

平成27年度スケジュール（予定）

会 議	開 催 日 等	主 な 検 討 内 容
第1回	平成27年10月26日	委員依頼 会議の進め方 これまでの検討等
第2回	11月頃	西東京市の学校建設等に係る基本的な 考え方について 建替校の将来像について
第3回 第4回	平成28年1月頃	他自治体現場視察・意見交換 建替準備検討協議会で検証された課題 の検討等
第5回	平成27年度末までに	これまでの検討結果取りまとめ 来年度の予定について等

※平成28年度は、平成27年度の検討を踏まえ、建替基本プラン（案）等を作成予定です。

※開催日等や主な検討内容は、日程調整の都合や会議の進行具合により変更する場合があります。