

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月04日

計画の名称	西東京市における安全・安心で快適な暮らしの実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	西東京市												
計画の目標	西東京市総合地震対策計画に基づき、防災拠点等からの排水を受ける管路の耐震工事を実施し、大規模地震が発生した場合に備える。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	61	A	61	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	重要な管路（延長1706m）の地震対策率を100%（平成30年）にする。			
	地震対策整備済みの管路の整備率（%）	0%	11%	100%
	地震対策整備済みの管路延長（m） / 重要な管路延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
西東京市総合地震対策計画												

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西東京市	直接	西東京市	管渠(汚水)	改築	管路耐震化	耐震化工事 延長1,706m	西東京市						61		策定済	
		西東京市総合地震対策計画。H26-28 「西東京市における安全・安心で快適な暮らしの実現計画」にて耐震診断を実施。全体事業費用42百万円。耐震診断事業についてはH30実施予定なし。																		
											小計						61			
											合計						61			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
西東京市下水道事業における社会資本総合整備計画の事後評価委員会にて事後評価書（案）の報告を行い、評価指標の実現状況及び今後の方針等について意見を求める。	令和2年12月
	公表の方法 市ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	本事業により、防災拠点等からの排水を受ける重要な管路（延長1720.3m）の地震対策率を100%にしたことで、大規模地震に備えることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後策定予定のストックマネジメント計画における管路の改築・更新事業と合わせて耐震化対策を進めていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	100%	目標を達成している。
	最終 実績値	100%	