

西東京市立小中学校の教育環境の充実

老朽化した学校施設の改修等を計画的に行い、教育環境の改善及び建物の耐久性の確保を図り、児童・生徒が安心して、楽しく過ごせる学校を作っていきます。

1 中原小学校校舎等建替事業 予算額：787,595千円

(1) 事業の概要

老朽化の進んだ中原小学校を建て替え、教育環境の向上を図ります。

- ① ひばりが丘中学校として建設している（仮称）第10中学校を、校舎完成後の2019年1月から約2年間、中原小学校の校舎として使用します。
- ② 中原小学校の建替え工事を現地で行い、2020年度末の工事完了後に、中原小学校新校舎を開校します。
- ③ （仮称）第10中学校については、中原小学校として使用したのちに、中学校仕様へ改修工事等を行い、2021年9月に、ひばりが丘中学校が移転して開校する予定です。

	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (平成31年度)	2020年度 (平成32年度)	2021年度 (平成33年度)
(仮称)第10 中学校建設工事		建設工事 (1月)	(3月) ① 仮開校(中原小)	(12月頃) 改修	③ (9月頃) 開校
中原小学校 建設工事		(1月) 解体	(7月頃) 建設工事	(1月頃) ②	(3月頃) 開校

(2) 事業の進捗状況

- ① （仮称）第10中学校整備事業は2018年度末に完了予定
 本工事は、ひばりが丘中学校を新たな敷地に建設する建替え工事です。
 校舎等の建物工事は、昨年12月末に完成しました。引続き校庭整備等を行い、3月末に全体の工事が完了する予定です。
- ② 中原小学校整備事業は2020年度末に完了予定
 本工事は、中原小学校を現地に建設する建替え工事です。現在、既存校舎等の解体工事を開始しました。
 2019年夏頃の解体工事完了後、校舎等建設工事を開始し、2020年度末の完了を予定しています。

2 小学校バリアフリー化改修事業 予算額：18,468千円

誰でもトイレ、スロープ及び手すりなどを設置し、人に優しい教育環境の整備を実施します。

2019年度 保谷第二小学校校舎バリアフリー化改修工事
柳沢小学校校舎バリアフリー化改修工事



3 小学校校舎大規模改造事業 予算額：322,859千円

外壁及び屋上改修による雨漏り対策やLED照明取替による省エネ対策を行い、衛生的なトイレ改修を実施します。

2019年度 上向台小学校校舎大規模改造事業（3期工事）
田無小学校校舎大規模改造事業（1期工事）

4 小中学校体育館空調設備設置事業 予算額：9,964千円

近年の夏の猛暑対策を受けて、体育館の空調設備設置について、施設の状況や事業実施方法等の調査を行います。

2019年度 小中学校体育館空調設備設置調査

【問い合わせ先】 教育部 学校運営課（TEL：042-438-4072）

資料のポイント

- ◆（仮称）第 10 中学校を中原小学校仮校舎として利用することについて
 - 中原小学校建替え工事の影響を受けず、良好な学習環境を確保できます。
 - 仮設校舎建設が不要となり、工期の短縮とともに建設費用の軽減を図ります。

- ◆小学校校舎大規模改造事業
 - 上向台小学校 … 2017 年度(1 期工事)：校舎中央の普通教室や職員室等
2018 年度(2 期工事)：校舎東側の普通教室等及び体育館等
2019 年度(3 期工事)：校舎北側の特別教室
 - 田無小学校 … 2018 年度(実施設計)
2019 年度(1 期工事)：校舎西側の普通教室、特別教室及び職員室等
2020 年度(2 期工事)：校舎東側の普通教室、家庭科室及び音楽室等

- ◆小学校バリアフリー化改修事業
 - 2018 年度 碧山小学校
2019 年度 保谷第二小学校、柳沢小学校

- ◆小中学校体育館空調設備設置調査
 - 小学校…中原小学校を除く 17 校
 - 中学校…ひばりが丘中学校、田無第三中学校を除く 7 校