

## 令和7年度

## 令和8年度

「中間まとめ案」をつくる  
(まちの具体的なイメージを考える)

「まちづくり基本計画」をつくる  
(イメージを実現するための取組を考える)

第3回  
(本日)

第4回  
(8月)

第5回  
(10月)

第6回  
(3月)

第7回

第8回

第9回

第10回

- 今後の進め方
- 前回意見まとめ
- 前回質問の回答
- 方針2、3、5意見交換

- 方針2、3、5の方針案の確認
- 方針1、4意見交換

- 方針案提示
- 必要に応じて1~5の意見交換

- 中間まとめ案
- オープンハウス実施案内

中間まとめ案の完成・オープンハウスの実施

- オープンハウス結果報告
- 計画案確定
- 計画に対する提言作成
- パブリックコメントの結果共有
- 計画確定

まちづくり基本計画の完成

まちづくり基本計画の印刷・配布

議題

協議会開催に応じて庁内委員による東伏見駅周辺地区まちづくり基本計画庁内検討委員会を実施