

東伏見駅周辺地区まちづくり協議会 全体スケジュール(予定)

基本計画策定の流れ

令和7年度

令和8年度

中間まとめ案
作成

中間まとめ

パネル
展示型
説明会

計画案
作成

パネル展示型
説明会・
パブリック
コメント

協議会 主な議題(予定)

分野別方針
2.3.5に基づ
く意見交換

分野別方針
1.4に基づ
く意見交換

まちづくりの
整備の方向性
案提示・意見
交換

中間まとめ案
の説明・意見
交換

計画案
の説明・意見
交換

計画に対する
提言案の検討

計画に対する
提言案の検討

計画策定報告

第3回
(6月)

第4回
(8月)

第5回
(11月)

第6回
(2月)

本日

第7回
(7月)

第8回

第9回

第10回

関連する取組(予定)

〈12月〉まちづくりニュース

〈4月〉まちづくりニュース

〈4月〉パネル展示型説明会

〈7月〉まちづくりニュース

〈9月〉パネル展示型説明会

〈10月〉まちづくりニュース

〈11月〉提言書提出

〈11月〉パブリックコメント

〈3月〉まちづくりニュース

【まちづくり基本計画 策定】