

東伏見駅周辺地区まちづくり協議会 全体スケジュール(予定)

基本計画策定の流れ

令和7年度

中間まとめ案
作成

中間まとめ

意見聴取
(説明会・
出前授業

令和8年度

計画案作成
意見聴取(説明会)パブリック
コメント

協議会 主な議題(予定)

分野別方
針2.3.5
に基づく
意見交換分野別方
針1.4に
基づく意
見交換まちづく
りの整備
の方向性
案提示・
意見交換中間まと
め案の説
明・意見
交換計画案
の説明・意見
交換計画に対する
提言案の検討計画に対する
提言書の提出

計画策定報告

第3回
(6月)第4回
(8月)第5回
(11月)第6回
(2月)第7回
(7月)

本日

第8回
(10月)第9回
(11月)第10回
(2月)

関連する取組(予定)

〈12月〉

まちづくりニュース

〈4月〉

- ・ 説明会(東伏見小学校)
- ・ まちづくりニュース

〈6月〉

- ・ こどもの意見聴取
発表会(東伏見小学校)

〈9月〉

- ・ パネル展示型説明会
- ・ まちづくりニュース

〈11月〉

まちづくりニュース

〈12月〉

パブリックコメント

〈2月〉

まちづくりニュース

【まちづくり基本計画 策定】