

協議事項2 天神社の総合調査について

1 現在の進捗状況と今後のスケジュール

第3回審議会	調査員	調査協力員	文審	事務局	スケジュール	備考
調査内容の検討						第1回会議
調査員等の依頼（役割分担）			△	○	H30年10月	
文化財等の確認	○	○		○	必要に応じて随時	
調査・研究の方向性	○	⇔○	○		H30年10・11月	研究素材の洗い出し等
個別文化財の調査・研究						
調査・研究	○	⇔○			～H31年2月	役割分担により
中間報告・調整	○		○		1月	個別に実施
価値付け	○		○		1月	個別に実施
関連文化財群のまとめ						
価値付け・まとめ	○				2月	第2回会議
個別成果の確認		○	○	○	2月	第2回会議
方向性の検討			○		2月	第2回会議
追加調査等	○	⇔○			2～4月	
内容確認等			○		4・5月	
総合調査のまとめ						
中間報告1	○		○	○	R1年5月	文審で確認
一次資料の確認・とりまとめ				○	～9月	
追加調査等	○	○	△	○	8・9月	
中間まとめ	○	○		○	9月	第3回会議
個別成果の精査	○	⇔○			9～11月	
確認・とりまとめ				○	～11月	
中間報告2	○		○	○	11月	
委員会内調整	○	○		○	12月	第4回会議
追加調査等	○	⇔○		○	12～R23月	
ストーリー化	○	○	○	○	2月	第5回会議・文審
各論原稿とりまとめ	○	○		○	12～R2年11月	
事務局草稿作成	△	△		○	7～12月	
確認精査	○	○	○	○	12～R3年1月	メール等で確認依頼
原稿調整	○	○		○	12～R3年1月	
校正	○	○		○	1～2月	第3回文審
刊行					3月	