


令和3年度国史跡下野谷遺跡整備工事概要について

1. 令和3年度整備工区

(西東京市東伏見六丁目地内)

- (1) 国史跡下野谷遺跡整備（1B期）工事：B・C工区（復元ゾーン）
- (2) 国史跡下野谷遺跡整備トイレ棟建築工事：トイレ工区（A工区東南）



2. 1 B期工事

- (1) 工期 令和3年8月19日から令和4年3月18日まで（予定）
 (2) 概要 竪穴住居遺構表示・土坑墓表現・植栽・土木整備他※
 ※竪穴住居復元は令和4年度予定

工事項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備・仮設	8月下旬	■				片付・書類整理	■	
撤去・伐採		■						
造 成			■	■				
施設（土坑墓・廃絶住居等）〈9月発掘調査・設計調整〉			■	■	■	■	■	
設備（散水栓・電気）					■			
植 栽						■	■	
完成								■

3. トイレ棟建築工事

- (1) 工期 令和3年10月8日から令和4年3月18日まで（予定）
 (2) 概要 トイレ棟建築及び外構の整備工事

工事項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	10月初旬				片付・書類整理	■
土坑・砕石工		■				
トイレ棟建築・内装整備		■	■	■	■	
トイレ棟外周工事			■	■	■	
設備（浸透枳・雨水管工）		■	■			
室内環境測定					■	
完成						■