

## 令和7年度 保谷第一小学校建替協議会検討スケジュール

| 開催日程                     | 主な検討内容                                                                                                                                                          | 備考                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 第1回<br>令和7年7月30日         | <ul style="list-style-type: none"><li>委員依頼</li><li>学校施設整備の基本的な考え方について</li><li>保谷第一小学校の概要等について</li><li>基本構想・基本計画の骨子について</li><li>令和7年度建替協議会検討スケジュールについて</li></ul> |                                                          |
| 第2回<br>令和7年10月<br>(上旬予定) | <ul style="list-style-type: none"><li>特別支援教育について</li><li>保谷第一小学校の将来像・建替コンセプトについて</li><li>保谷第一小学校現地視察</li></ul>                                                  | グループワーク実施<br>(テーマ:将来像・建替コンセプト)                           |
| 第3回<br>令和7年10月<br>(下旬予定) | <ul style="list-style-type: none"><li>他自治体の学校視察</li></ul>                                                                                                       | 学校視察における感想と<br>質疑に関する意見聴収                                |
| 第4回<br>令和7年11月<br>(上旬予定) | <ul style="list-style-type: none"><li>保谷第一小学校の将来像・建替コンセプトについて</li><li>建替え後の整備諸室等について</li><li>敷地内の施設配置について</li><li>周辺の公共施設との複合化について<br/>(時期未定)</li></ul>         | 会議後、以下の項目に<br>関するアンケートを実施<br>①将来像・建替コンセプト<br>②建替え後の整備諸室等 |
| 第5回<br>令和7年11月<br>(下旬予定) | <ul style="list-style-type: none"><li>保谷第一小学校の将来像・建替コンセプトについて</li><li>建替え後の整備諸室等について</li><li>敷地・校舎内のゾーニング(平面計画)について</li><li>学校複合化等プラン(案)について</li></ul>          | 会議後、以下の項目に<br>関するアンケートを実施<br>①敷地・校舎内ゾーニング                |
| 第6回<br>令和7年12月<br>(下旬予定) | <ul style="list-style-type: none"><li>敷地・校舎内のゾーニング(平面計画)について</li><li>基本構想・基本計画(報告書案)について</li></ul>                                                              | 会議後、報告書案に対す<br>るご意見を送付いただく<br>(令和8年1月中旬までに)              |
| 第7回<br>令和8年1月<br>(中旬予定)  | <ul style="list-style-type: none"><li>基本構想・基本計画について<br/>(報告書の作成)</li></ul>                                                                                      |                                                          |