

第5期子ども読書活動推進計画 策定スケジュール（案）

令和7年										令和8年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
懇談会議事				第1回 (R7.7.18金)	第2回 (R7.8.22金)	第3回 (R7.9.5金)	第4回 (R7.10.3木)	第5回 (R7.11.7金)	第6回 (R7.12.5金)		第7回 (R8.2.13金)	第8回 (R8.3.6金)
				①依頼状/任命状交付 ②正・副座長の選出 ③資料配布 ④今後の会議日程	①計画の基本的考え方及び基本方針	各部署 充実事項及び継続事業検討(乳幼児)	各部署 充実事項及び継続事業検討(小学生)	各部署 充実事項及び継続事業検討(YA)	全体素案について協議		全体案について パブコメを受けて	総括
図書館 (事務局)	懇談会委員 ①公募委員 →市報掲載 ②職員・団体 →推薦依頼	懇談会委員 一般公募 →選考委員会	懇談会委員、推薦書・承諾書の受理	第1回開催通知の送付・会議録の送付及び修正	第2回開催通知の送付・会議録の送付及び修正	第3回開催通知の送付・会議録の送付及び修正	第4回開催通知の送付・会議録の送付及び修正	第5回開催通知の送付・会議録の送付及び修正	第5回開催通知の送付・会議録の送付及び修正 ★パブコメ準備 (首脳部会議、HP掲載)	第7回開催通知の送付・会議録の送付及び修正 ★首脳部会議 (1/●) ★パブコメ (1/15/●)	第8回開催通知の送付・会議録の送付及び修正 ★パブコメ対応	★教育委員会 (3/●) ★入稿・印刷 (庁内印刷)
起草委員会						第1回 (R7.9.19金)	第2回 (R7.10.31金)	第3回 (R7.11.21金)	第4回 (R7.12.12金)	第5回 (R8.1.9金)		
						協議文章精査・整備(乳幼児)	協議文章精査・整備(小学生)	協議文章精査・整備(YA)	協議文章精査・整備(全体)	素案について協議文章精査・最終整備		
市報	4/1号			7/1号		9/1号	10/1号	11/1号	12/1号	2026/1/15号	2026/2/1号	2026/3/15号

市報（4/1号）：子ども読書活動推進計画策定懇談会（市民委員） 2名募集（兼任不可） 作文1,000文字程度「子どもの読書について」 4/1～4/15までに提出 任期6月1日～令和8年3月31日 9回程度

市報（7/1号）：第一回子ども読書活動推進計画策定懇談会 審議会情報（傍聴3名まで）

市報（1/15号）：計画素案パブリックコメント周知 ※11/25原稿〆切→1/7校了

市報（3/15号）：計画策定週知 ※1/28原稿〆切→3/9校了