

第5期子ども読書活動推進計画策定懇談会日程（案）

懇談会	日程	時間	場所	懇談会議事（全8回予定）	起草委員会	日程	場所	起草委員会内容（6回予定）
第1回	7月18日（金）	13:30 ～ 15:30	柳沢公民館 （第2会議室）	依頼状／任命状交付 正・副座長の選出 子ども読書活動推進計画について 今後の流れ・会議日程調整 資料配布				
第2回	仮8月22日（金）	13:00 ～ 15:00	田無庁舎 （地下1階第1会議室）	計画の基本的考え方及び基本方針				
第3回	仮9月5日（金）	13:00 ～ 15:00	田無第二庁舎 （2階会議室）	計画の基本的考え方及び基本方針 各所管課 充実事業及び継続事業検討 （乳幼児）	第1回	仮9月19日（金） 13:00～15:00	田無第二庁舎（3階会議室）	文章精査 （乳幼児）
第4回	仮10月3日（金）	13:00 ～ 15:00	ひばりが丘図書館 （講座室）	各所管課 充実事業及び継続事業検討 （小学生）	第2回	仮10月31日（金） 13:00～15:01	ひばりが丘図書館 （講座室）	文章精査 （小学生）
第5回	仮11月7日（金）	13:00 ～ 15:00	ひばりが丘図書館 （講座室）	各所管課 充実事業及び継続事業検討 （YA）	第3回	仮11月21日（金） 13:00～15:00	田無第二庁舎 （5階会議室）	文章精査 （YA）
第6回	仮12月5日（金）	13:00 ～ 15:00	イングビル （3階第3会議室）	全体について 文書等を精査・整備し、 12/●素案完成 パブコメ実施の説明	第4回	仮12月12日（金） 13:00～15:00	中央図書館 （2階会議室）	文章精査 （全体）
					第5回	仮1月9日（金） 13:00～15:00	田無庁舎 （5階502会議室）	素案について協議、文章精査、最終整備
				首脳部会議 1/● パブコメ 1/15～2/15				
第7回	仮2月13日（金）	13:00 ～ 15:00	イングビル （3階第3会議室）	全体案について パブコメを受けて、修正等の最終確認				
第8回	仮3月6日（金）	13:00 ～ 15:00	イングビル （3階第3会議室）	第5期西東京市子ども読書活動推進計画 まとめ 最終総括				