

# 第4期子ども読書活動推進計画策定懇談会日程(案)

9月4日  
資料 1

| 懇談会 | 日程       | 時間                  | 場所                    | 懇談会   | 起草  | 日程 | 起草委員会<br>(6回)             |
|-----|----------|---------------------|-----------------------|---|-----|----|---------------------------|
| 第1回 | 7月2日(木)  | 14:00<br>～<br>16:00 | 田無第二庁舎<br>4階<br>会議室 2 | 依頼状交付<br>正・副座長の選出<br>子ども読書活動推進計画について<br>今後の流れ<br>資料配布 |     |    |                           |
| 第2回 | 8月7日(金)  | 14:00<br>～<br>16:00 | 田無庁舎<br>3階 会議室        | 計画の基本的考え方及び基本方針                                       |     |    |                           |
| 第3回 | 9月4日(金)  | 14:00<br>～<br>16:00 | 田無第二庁舎<br>4階<br>会議室 3 | 計画の基本的考え方及び基本方針<br>各所管課 充実事業及び継続事業検<br>討(乳幼児)         | 第1回 |    | 文章精査<br>(乳幼児)             |
| 第4回 | 10月8日(木) | 14:00<br>～<br>16:00 | 田無第二庁舎<br>3階<br>会議室   | 各所管課 充実事業及び継続事業検<br>討(小学生)                            | 第2回 |    | 文章精査<br>(小学生)             |
| 第5回 |          |                     |                       | 各所管課 充実事業及び継続事業検<br>討(YA)                             | 第3回 |    | 文章精査<br>(YA)              |
| 第6回 |          |                     |                       | 全体像について<br>11/20 大筋を完成させる                             | 第4回 |    |                           |
|     |          |                     |                       |   | 第5回 |    | 文書等を精査・<br>整備し、12/4<br>完成 |
|     |          |                     |                       |   | 第6回 |    |                           |
| 第7回 | 2月       |                     |                       | 全体像について<br>パブコメを受けて                                   |     |    |                           |
| 第8回 | 3月       |                     |                       | 第4期西東京市子ども読書活動推進<br>計画 まとめ                            |     |    |                           |

|