

令和8年度西東京市特別支援教育推進計画策定スケジュール

項番	会議	令和7年度			令和8年度											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	策定懇談会	懇談会委員依頼 R8.1～R8.3			策定懇談会 ①R8.5 計画趣旨 国・都の動向 アンケート結果 市の現状と課題 施策体系案	策定懇談会 ②R8.6・7 骨子案検討	策定懇談会 ③R8.8 素案作成	策定懇談会 ④R8.10 素案修正	パブリック コメント			策定懇談会 ⑤R9.1 パブリック コメントを 踏まえた修正	策定懇談会 ⑥R9.2 計画確定			
					計画主旨・骨子説明			素案検討			計画素案確定					
2	庁内検討委員会	庁内検討② R8.1 計画概要 アンケート 概要報告 国・都の動向	庁内検討③R8.2 計画概要（修正） 策定懇談会 市の現状と課題 （修正） 施策体系案		庁内検討 ④R8.5 骨子案 検討	庁内検討 ⑤R8.7 素案検討	庁内検討 ⑥R8.8 素案修正	庁内検討 ⑦R8.10 素案修正				庁内検討 ⑧R9.2 パブリック コメント 修正内容確認				
3	校長定例会議	校長会2/13 市民委員募集周知	校長会に策定 委員選出を依頼		校長会R8.5 計画策定周知										校長会R9.3 計画策定報告	