

ひばりが丘中学校・中原小学校 建替事業スケジュール

項目	平成30年度(2018)	平成31年度(2019)	2020年度	2021年度
第10中学校建設				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">2021.9～ 自校式給食開始</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ひばり中開校</div>
中原小学校建替	冬休み 引越し (12月)	中原小学校 校舎解体及び新築工事	冬休み 引越し (12月)	中原小学校開校
ひばりが丘中学校				夏休み 引越し (8月)
学校給食運営審議会	給食運営審議会任期～2019.8.31		学校給食運営審議会2019.9.1～2021.8.31	
	☺ ☺ 1月 2月 審内 議容	☺ ☺ 5月 7月 ま意 と見 め書	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">意見書提出</div>	