

令和7年度 田無第三中学校建替協議会の検討スケジュール（案）

開催日程	主な検討事項
第7回 令和7年4月	<ul style="list-style-type: none">■ 建替えにおける課題整理 (建替えコンセプトの実現に向けた教育環境、敷地内の施設配置に関する検討など)■ 中間報告書の作成 (これまでの検討結果のとりまとめ)
第8回 令和7年5月	

↓

建替用地の決定（市長）

↓

第9回 令和7年8月	<ul style="list-style-type: none">■ 施設内のゾーニングの検討
第10回 令和7年10月	
第11回 令和7年11月	<ul style="list-style-type: none">■ 報告書の作成 (基本構想・基本計画のとりまとめ)
第12回 令和7年12月	