

## 1 耐震工事概要

## (1) 耐震補強

## (2) 施設維持改修

- ・エレベーター、空調、給排水、内装等
- ・だれでもトイレ、トイレ個室の洋式化、授乳室の設置等

## (3) レイアウト変更

## 【図書館】

- ・地域行政資料室の拡張の検討、調査のためのデータベース閲覧席の設置
- ・防音録音室（音訳資料作成）設置

## 【公民館】

- ・1階ロビーの拡張による学習スペース、授乳室の確保
- ・3階会議室の新設
- ・音楽等に使用される各室の防音・吸音・減音対策

## 【その他】

- ・アスベスト調査結果（速報判定結果待ち 8月半ば）

## 2 これまでの検討経緯、市民周知及び意見聴取

H29 年度 教育委員会、公民館運営審議会、図書館協議会等から要望書、意見聴取

H30 年度 市民説明会（3回実施、延べ 44 人参加）から意見聴取

11 月 「耐震改修の基本的な考え方」

R 元年度 基本設計委託

2 月 市民説明会実施予定（～5月）

R 2 年度 実施設計委託

R 3 年度 工事

## 3 検討課題

## 【中央図書館】

- 工事期間中の貸出・返却・予約等の対応
- 利便性の向上につながる図書館内レイアウト変更の検討

## 【田無公民館】

- 工事期間中の代替施設の対応
- 利便性の向上につながる公民館内施設の検討