

西東京市図書館計画策定懇談会スケジュール表（更新）

	開催月	協議内容
第1回	4月24日	活動概要の説明①
第2回	5月22日	活動概要の説明②（計画の概要、図書館の課題等） 計画（案）の検討①（基本理念・基本方針等）
第3回	6月19日	計画（案）の検討②（基本理念・基本方針、個別施策等）
第4回	7月10日	計画（案）の検討③（個別施策等）
第5回	8月21日	計画（案）の検討④（個別施策等）
第6回	9月11日	計画（案）の検討⑤（個別施策等）
第7回	10月17日	計画（案）のまとめ①
第8回	11月7日	計画（案）のまとめ② 市報11/15号掲載（パブリックコメントの実施について） 市民意見聴取のため、パブリックコメントの実施（11/27-12/28）
	1月	パブリックコメントの意見取りまとめ（事務局）
第9回	1月30日	パブリックコメントに寄せられた市民意見の内容の報告、計画の加筆・修正等
第10回	2月	市報2/1号パブリックコメントの取りまとめ公表（事務局） 計画最終案確認、策定終了。
	2月～3月	教育長報告、印刷製本
	4月	教育委員会報告、首脳部会議報告、議員配布、市民に公表