

西東京市図書館計画策定懇談会スケジュール表

	開催月	協 議 内 容
第 1 回	4月24日	活動概要の説明①
第 2 回	5月22日	活動概要の説明② (計画の概要、図書館の課題等) 計画 (案) の検討① (基本理念・基本方針等)
第 3 回	6月19日	計画 (案) の検討② (基本理念・基本方針、個別施策等)
第 4 回	7月10日	計画 (案) の検討③ (個別施策等)
第 5 回	8 月	計画 (案) の検討④ (個別施策等)
第 6 回	9 月	計画 (案) の検討⑤ (個別施策等)
第 7 回	1 0 月	計画 (案) のまとめ①
第 8 回		計画 (案) のまとめ②
	1 1 月	市報11/15号掲載 (パブリックコメントの実施について) 市民意見聴取のため、パブリックコメントの実施 (11/20- 12/20)
	1 2 月	パブリックコメントの意見取りまとめ (事務局)
第 9 回	1 月	パブリックコメントに寄せられた市民意見の内容の報告、計画 の加筆・修正等
第10回	2 月	市報2/1号パブリックコメントの取りまとめ公表 (事務局) 計画最終案確認、策定終了。
	2 月～3 月	教育長報告、印刷製本
	4 月	教育委員会報告、首脳部会議報告、 議員配布、市民に公表