

## 第4期地域福祉計画策定スケジュール（案）

### （全体スケジュール）

	役割分担		平成 29 年				平成 30 年			
	貴庁	弊社	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<b>①各種計画との整合性の検討／国、都等の動向分析</b>										
関連計画との整合	資料提供	検討・分析	■	■						
国、都等の動向分析	資料提供	検討・分析		■	■					
<b>②庁内調査</b>										
調査票作成	確認・検討	作成					■			
庁内調査	配布・記入	-						■		
とりまとめ	確認・検討	作成							■	
<b>③市民アンケート調査</b>										
調査票設計	確認・検討	作成	■							
印刷・製本・封入	-	印刷・製本・封入		■						
発送・回収	-	発送・回収			■	...				
入力・集計・分析	確認・検討	入力・集計・分析					■	.....		
報告書作成	確認・検討	作成						■	.....	
<b>④地区別懇談会</b>										
準備	会場手配等	支援	■	■						
実施	支援	進行・取りまとめ					①	②	③	④
			実施期間（仮） ① 1/22～1/26 ② 1/28～2/2 ③ 2/5～2/9 ④ 2/12～2/16							
報告書作成	確認・検討	作成							■	
<b>⑤各種会議支援</b>										
策定・普及推進委員会	実施	支援					■		■	
庁内推進委員会	実施	支援						■		