

第4期西東京市地域福祉計画策定スケジュール（案）

資料4

【平成29年度】

- 4月 第1回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶保健福祉審議会答申を基に、第4期計画の方針について協議
- 5月～8月 計画策定支援業務委託業者選定・契約（企画提案競技実施）
- 9月～10月 第2回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶市民アンケート調査実施について
- 9月～12月 市民アンケート調査票作成・実施
- 11月～12月 第3回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶市民アンケートの実施状況報告・地区懇談会等実施について
- 11月～翌2月 地区別懇談会等準備・開催
- 2月 第4回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶市民アンケート・地区懇談会等実施報告
- 3月～5月 計画策定の基礎資料策定作業

【平成30年度】

- 5月 第1回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶福祉関係事業者・団体向けアンケート、ヒアリング調査について
- 6月～ 福祉関係事業者・団体向けアンケート、ヒアリング調査の実施
次期計画骨子（構成案）の作成
- 7月 第2回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶アンケート、ヒアリング調査実施結果の報告
次期計画骨子（構成案）の提示、検討
各種アンケート等から把握される課題等の検討
- 8月 次期計画骨子の作成
- 9月 第3回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶次期計画骨子の検討
- 10月 次期計画第1次素案の作成
- 11月 第4回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶次期計画第1次素案の検討
- 12月 第5回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶次期計画第2次素案の検討、素案の確定
次期計画策定のパブリックコメント、市民説明会について
- 1～2月 パブリックコメント、市民説明会の実施
- 2月 第6回地域福祉計画策定・普及推進委員会開催
▶パブリックコメントの検討結果報告、計画書最終版の確定
- 3月 計画書（冊子）の完成