

第5期地域福祉計画策定スケジュール(案)

(全体スケジュール)

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
情報収集等												
各種計画の整合性												
国・都等の動向把握												
統計データの把握												
第4期計画の評価												
シートの配布・記入												
シートとりまとめ												
市民意識調査												
設計												
印刷・発送・回収												
入力・集計・分析												
報告書作成												
地区別懇談会												
プログラム設計												
実施												
結果とりまとめ												
事業者・団体調査												
設計												
発送・回収												
ヒアリング実施												
とりまとめ												
会議等												
庁内推進委員会												
計画策定・普及推進委員会												
令和5年度												
計画策定												
策定基礎資料作成												
骨子案作成												
素案作成												
原稿調整・計画確定												
概要版作成												
成果品印刷・納品												
会議等												
庁内推進委員会												
計画策定・普及推進委員会												
保健福祉審議会												
パブリックコメント・市民説明会												