

○平成31年度審議会の進め方

回数	開催月 (案)	審 議 内 容 (案)
1回	4月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議会の年間スケジュールの確認 ・ 調査分析から評価報告書の作成に向けた作業等の確認 (審議会、小委員会の設置・調査等支援委託業者・西東京市の役割分担)
2回 小 委 員 会 で の 検 討	7月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査等支援委託業者（コンサルタント）の紹介 ・ 調査分析から評価報告書の作成に向けた作業の進め方 ・ 各小委員会での作業報告など
	8月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調査分析項目の実施及び評価 屋敷林の生態的な価値(土壌、植生、生き物、微気候等)に関する調査 屋敷林及び下保谷地域の歴史的、文化的な背景と価値に関する調査 (社会教育課で実施予定の調査結果を共有する)
	12月	<ul style="list-style-type: none"> ※調査分析等について、小委員会を設置
3回	1月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報告書（案）の作成 ・ 保全活用計画策定に向けての論点整理
4回	2月	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報告書（案）の承認 ・ 令和2年度スケジュールの確認 ・ 保全活用計画策定に向けての論点整理

平成31年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備 考
1. 審議会	審① 4/25			審②						審③	審④		全体会議4回(予定) その他小委員会 での検討 みどり公園課で実施
2. 小委員会	小委員会ごとの調査、分析結果まとめ等(随時実施)												
3. 調査及び分析	調 査 分 析												
4. 調査支援委託			業者決定	各種調査・活動等の支援及び調査まとめ等									
5. 市民等への 情報提供	各種調査・活動等の市民等への情報提供 (年数回の活動レポートの作成・発行)												
6. 報告書作成	報告書作成												
7. 計画策定に 向けた論点整理	保全活用計画 策定に向けた 論点整理												