

■小委員会活動報告

	令和元年度の活動内容	コンサルタントによる支援内容	12月の予定				進捗（12月末現在）
			小委員会	西東京市	コンサルタント	保存会等 ボランティア	
植生	①樹木調査（平成23年度実施の調査図面の樹木存在確認、幹周計測調査） ②周辺屋敷林の調査 ③危険マニュアルの作成に向けた検討（ボランティア安全対策マニュアル）	●周辺屋敷林調査（活動内容②）の同行・とりまとめ作成 ●危険マニュアル（活動内容③）の作成に向けた資料収集、とりまとめ	●活動の実施計画・スケジュール・進捗報告 ●活動レポートの内容の検討	—	●危険対策マニュアルの収集（公園ガイドライン（Birth）等のマニュアル等） ●高橋家屋敷林での危険事項の抽出（保存会へのヒアリング等）	●活動内容①への協力・実施スケジュール等の調整 ○将来的（次年度以降）な市民等の関わり方（イベント）の企画検討	・樹木調査の実施（12/19・12/25） ・高橋家屋敷林での危険事項の抽出
建物	①武蔵野の屋敷林の中の民家の共通事項等の抽出（中廊下・部屋の位置構成等） ※下保谷四丁目特別緑地保全地区活用ビジョン（武蔵野大学作成）の活用 ※精緻な建物実測調査は行わない	●武蔵野の屋敷林（家屋）調査への動向・とりまとめ作成（植生調査の②、歴史・文化調査との連携） ●建物活用（リノベーション）の法的縛り等（建築基準法、都計法、消防、防災他）の整理	○武蔵野の屋敷林に関する資料の提供 ●活動レポートの内容の検討	—	●建物活用の法的縛り等の整理	—	
歴史・文化	①天神社総合調査（不足調査あり） ②藍の栽培と藍を用いた体験事業の実施 ③白子川流域の自然と文化の調査（4回の現地調査を実施） ※②と③は「保谷のアイと白子川」（11月3日）でも報告・実施 ④文化財めぐり（5月17日実施） ⑤土蔵収蔵資料の展示（7月からは「御貸貝足」を郷土資料室で展示）	●活動内容①の不足調査の実施補助 ●「保谷のアイと白子川」において、来場者へのアンケート調査の実施	●活動レポートの内容の検討	●活動内容①の不足調査について、小委員会（亀田氏）との打合せ同席	●活動内容①の不足調査について、小委員会（亀田氏）との打合せ	●「保谷のアイと白子川」打合せ・準備（市民団体との共催）	・「保谷のアイと白子川」の実施（11/3）
雨水浸透	①高橋家屋敷林浸透実験（～11月） ・流出計測＋温湿度計（屋敷林2か所） ・温湿度計＋雨量計（児童センター） ・温湿度計（近隣農地）の4か所	●流出計測機器の清掃と動作確認 ●温湿度計の動作確認（月1回程度）	●データの回収及び機器の清掃 ●近隣農地への温湿度計の設置 ●活動レポートの内容の検討 ※風量計測（秋～冬）の実施検討 ※土埃調査の検討	●温湿度計の設置	●流出計測機器の清掃と動作確認、温湿度計の動作確認及び報告	●保存会メンバーの活動量調査への協力要請（11～12月に実施希望）	
組織・人材育成	①人材育成の仕組みづくりの検討（STEP1:知る、STEP2:考える、STEP3:行動する） →高橋家屋敷林人材育成シラバス作成 ②組織づくりのあり方の検討（活動組織、人材の整理等）	●保存会へのヒアリング ●高橋家屋敷林人材育成シラバス作成 ●イベント等での市民の巻き込み方の提案・企画実施	○危険対策マニュアルの構成について検討	●周辺活動団体について情報提供	●活動している組織についてリスト作成	●保存会への組織運営上の課題等のヒアリング実施	・アンケート調査の実施（11/3・11/30）
情報発信等	①情報発信（活動レポート等） ②フォーラムの開催	●活動内容の記録、情報媒体へのとりまとめとデザイン ●②フォーラムの企画・運営	—	—	●情報発信の企画	—	・活動レポートの形式・内容の検討
委員会日程	第2回小委員会 令和元年7月18日15:30～ 第2回緑化審議会 令和元年7月18日14:00～	第3回小委員会 令和元年10月16日10:00～ 第3回緑化審議会 令和2年1月10日14:00～	第4回小委員会 令和元年11月27日10:00～				
イベント日程	紅葉祭 令和元年11月30日 観桜会 令和2年3月28日（予定）						

●…今月中に取り組む事項 ○…今月中に可能な範囲で取り組む事項