

下保谷四丁目特別緑地保全地区の保全・活用に向けたスケジュール（案）

	R3										R4			R4年度以降
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
審議会		第1回 5/14			第2回 8月下旬			第3回 11月上旬			第4回 2月上旬	答申		
	基本方針・運営体制の検討				素案の検討・策定				修正・最終確認					
小委員会			第1回 6月			第2回 9月								
小委員会 討議事項案		・概要に記載内容の検討、課題の洗い出し ・活動レポートの企画 ・組織体制（人材育成）についての検討			・概要・課題の記載内容の確認、検討 ・活動レポートの確認、検討									
		素案の検討（概要・課題・組織体制）					活動レポートの企画・検討							
パブリックコメント								パブリックコメント (11月下旬～12月下旬)						
活用イベント	春の一般 開放 4/3							印刷・発行						
								秋の一般 開放 11月下旬～ 12月上旬						
													<p>【諸計画との整合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西東京市みどりの基本計画（R6～） ・西東京市都市マスタープラン（R3～R5検討、R6～） <p>【情報発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市のHPを中心に発信？ <p>【組織体制】</p>	