

中間見直し実施スケジュール

| 月 | 作業内容 | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4月 | (1) 既存資料の収集・分析等 ①関連統計資料の分析 ②農業をとりまく動向の分析 ③西東京市における関連計画の把握 | |
| 5月 | (2) 第2次西東京市農業振興計画の進捗状況の検証・評価 ①市民アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ ②農業者アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ ③庁内関係部署調書 ・調書作成 ↓ ・調書実施 ↓ ・とりまとめ ↓ ・必要により追加ヒアリング ④関係団体アンケート調査 ・必要によりヒアリング追加 | 第1回推進委員会 市長からの依頼 |
| 6月 | | |
| 7月 | | |
| 8月 | | 第2回推進委員会 |
| 9月 | (3) 第2次西東京市農業振興計画中間見直しの作成 ○進捗状況の検証・評価 | |
| 10月 | ○調査結果検証 ○個別事業の検証・見直し ○新規事業の検討 ○中間見直し(素案たたき台)作成・検討 | 第3回推進委員会 |
| 11月 | ○中間見直し(素案たたき台)修正 | |
| 12月 | ○中間見直し(素案)作成・検討 | 第4回推進委員会 |
| 1月 | ★パブリックコメントの実施 | |
| 2月 | ○中間見直し(案)作成・検討 | 第5回推進委員会 |
| 3月 | | 市長への報告 |