

中間見直し実施スケジュール

月	作業内容
4月	(1) 既存資料の収集・分析等 ①関連統計資料の分析 ②農業をとりまく動向の分析 ③西東京市における関連計画の把握
5月	(2) 第2次西東京市農業振興計画の進捗状況の検証・評価 ①市民アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ ②農業者アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ ③庁内関係部署調書 ・調書作成 ↓ ・調書実施 ↓ ・とりまとめ ↓ ・必要により追加ヒアリング
6月	
7月	
8月	④関係団体アンケート調査 ・必要によりヒアリング追加
9月	(3) 第2次西東京市農業振興計画中間見直しの作成 ○進捗状況の検証・評価
10月	○ 調査結果検証 ○ 個別事業の検証・見直し ○ 新規事業の検討 ○ 中間見直し(素案たたき台)作成・検討
11月	○ 中間見直し(素案たたき台)修正
12月	○ 中間見直し(素案)協議・作成
1月	○ パブリックコメント (1月4日～2月3日)実施
2月	○ 中間見直し(案)協議・作成
3月	市長への報告

第1回推進委員会
5月11日

市長からの依頼

第2回推進委員会
8月8日

第3回推進委員会
10月17日

第4回推進委員会
12月12日

第5回推進委員会