

中間見直し実施スケジュール案

月	作業内容	
4月	(1) 既存資料の収集・分析等 ①関連統計資料の分析 ②農業をとりまく動向の分析 ③西東京市における関連計画の把握	
5月	(2) 第2次西東京市農業振興計画の進捗状況の検証・評価 ①庁内関係部署調査 ・調査作成 ↓ ・調査実施 ↓ ・とりまとめ ↓ ・必要に応じて追加ヒアリング ③市民アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ ④農業者アンケート ・調査設計 ↓ ・発送・回収 ↓ ・とりまとめ	第1回推進委員会 市長からの依頼
6月		
7月		
8月	②関係団体調査 ・ヒアリング (④農業者アンケート)	第2回推進委員会
9月		
10月	(3) 第2次西東京市農業振興計画中間見直しの作成 ○進捗状況の検証・評価 ○個別事業の継続・見直し ○新規事業の検討	第3回推進委員会
11月	○中間見直し(素案たたき台)作成・検討	
12月		
1月	○中間見直し(素案)作成・検討 ★パブリックコメントの実施	第4回推進委員会
2月	○中間見直し(案)作成・検討	第5回推進委員会
3月		市長への報告