

(仮称)第3次西東京市農業振興計画 策定スケジュール案

	R4.4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月
策定支援業者選定			募集	選定契約																				
策定支援業者 作業				実施内容等調整					アンケート集計		ヒアリング調整			ヒアリング取りまとめ										
策定委員会		5月 第1回 ・計画検討進め方 ・後期計画進捗状況					10月 第2回 ・計画検討 ・後期計画評価 ・アンケート検討				2月 第3回 ・計画検討 ・アンケート結果 ・ヒアリング検討			5月 第4回 ・計画検討 ・ヒアリング結果 ・施策検討			8月 第5回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討		10月 第6回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討 ・成果指標検討 ・素案検討		12月 第7回 ・計画検討 ・施策検討 ・実施計画検討 ・成果指標検討 ・素案確認		2月 第8回 ・計画検討 ・パブコメ反映 ・実施計画確定 ・成果指標確定 ・素案確定	市長報告
アンケート																								
市民アンケート																								
農業者アンケート																								
市民農園利用者アンケート																								
農業団体アンケート																								
児童・生徒アンケート																								
庁内アンケート																								
ヒアリング																								
農業者																								
農業団体																								
事業者																								
児童・生徒																								
素案策定																								
パブリックコメント																								
納品																								
その他（総合計画の進捗）																								

アンケート発送
11月上旬
アンケート回収
12月下旬

ヒアリング実施

素案

パブコメ

納品