

西東京市地域防災計画（令和 6 年修正）  
策定スケジュール（予定）

令和 5 年度	8月	素案作成	第 1 回 西東京市防災会議
	9月		
	10月		
	11月		
	12月		
	1月		
	2月		第 2 回 西東京市防災会議
	3月	パブリック コメント	東京都 協議
令和 6 年度	4月	案作成	
	5月		
	6月		
	7月		
	8月		第 1 回 西東京市防災会議
	9月		完 成
	10月		
	11月		計画冊子完成・送付